المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

الإدارة العامة للتربية والتعليم منطقة تبوك

المدرسة /المتوسطة الثالثة أبناء /بنات

متوسطة الثالثة أبناء – بنات

وزارة التعليم
Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس

التفرد - معيار (٥) - المؤشر (٢) – الشاهد (٤)


المملكة العربية السعودية وزارة التربية والتعليم متوسطة الأبناء الثالثة (بنات) تأسست عام ١٤٠٥هـ الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)
المتوسطه الثالثه ابناء بنات





برنامج تطوير المدارس



البرنامج الزمني لأعمال

المدرسة/المتوسطة الثالثة أبناء/بنات خلال الفترة من ١٤٣٧/٤/١هـ إلى ١٤٣٧/٦/١٥هـ

المشروعات	الفصل الدراسي الأول																								الفصل الدراسي الثاني															
	شهر/١١				شهر١٢				شهر/١				شهر/٢				شهر/٣				شهر/٤				شهر/٥				شهر/٦				شهر/٧				شهر/٨			
	الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع			
	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤
استنهاض القيم																																								

استنهاض القيم ○

قائده المتوسطة الثالثة أبناء بنات /
مريم حضيري مثور العنزي



المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)
المتوسطة الثالثة أبناء بنات

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس

النموذج الرئيس للخطة المالية للإدارة للسنة الأولى من الخطة التشغيلية

اسم المدرسة:المتوسطة الثالثة أبناء بنات

المجموع العام لميزانية برامج السنة الأولى من الخطة التشغيلية:

الهدف العام (١): المساهمة في إيجاد منظومة قيم مهنية للمعلمات

الهدف التفصيلي (١. - ارتفاع مستوى الإنتاجية المهنية لدى ٩٨% من المعلمات في تحمل المسؤولية المهنية حلال العام الدراسي

م	البرامج/المشروعات	المدة	المتطلبات	التكلفة المالية			ملاحظات
				مبالغ معتمدة	مبالغ غير معتمدة	المجموع	
١	استنهاض القيم	المرحلة الاولى من ١٤٣٥/٤/١هـ الى ١٤٣٥/٤/١٥هـ المرحلة الثانية من ١٤٣٥/٥/١هـ الى ١٤٣٥/٥/٧هـ المرحلة الثالثة من ١٤٣٥/٦/١٠هـ الى ١٤٣٥/٦/١٥هـ	١-كوادر بشرية ٢-نشرات و مطويات ٣-جهاز عرض و سي دي ٤- ميزانية ٤٠٠٠ ريال +٢٠٠٠ريال التكريم =٦٠٠٠ريال ٥-ملفات. ٦-بطاقة دعوة ٧-مسرح مجهز ومنظم ٨- برنامج تقديمي ٩-جدول زمني	٤٠٠٠التنمية المهنية ريال +٢٠٠٠ريال التكريم =٦٠٠٠ريال	لا يوجد	٦٠٠٠ ريال	

قائدة المدرسة /مريم حضيري مثور العنزي

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)
المتوسطة الثالثة أبناء بنات

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس

النموذج الرئيس الخطة التشغيلية

الهدف العام (١): المساهمة في إيجاد منظومة قيم مهنية للمعلمات

لهدف الخاص : ارتفاع مستوى الإنتاجية المهنية لدى ٩٨% من المعلمات في تحمل المسؤولية المهنية حلال العام الدراسي.

م	البرامج/المشروعات	المدة			المتطلبات	الفئة المستفيدة	الجهة المنفذة		الدعم الخارجي
		يوم	شهر	فصل			الرئيسية	المساندة	
١	استنهاض القيم	المرحلة الاولى ١٤٣٧/٤/١هـ الى ١٤٣٧/٤/١٥هـ المرحلة الثانية ١٤٣٧/٥/١هـ الى ١٤٣٧/٥/٧هـ المرحلة الثالثة ١٤٣٧/٦/١٠الى ١٤٣٧/٦/١٥هـ			٢-نشرات و مطويات ٣-جهاز عرض وسي دي ٤- ميزانية الدعم ٣٠٠	المعلمات	أ/رحمة الشهري	الوكيلة	.

قائدة المدرسة /مريم حضيري مثور العنزي

١٤/

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)
المتوسطه الثالثه ابناء

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس

توثيق برنامج / مشروع في الخطة التشغيلية
(يخصص لكل برنامج/مشروع نموذج للتوثيق خاص به)

١ _ معلومات عامة عن البرنامج /المشروع : الهدف العام/المساهمة في إيجاد منظومة قيم مهنية للمعلمات.

اسم البرنامج /المشروع : استنهاض القيم.	
الجهة المنفذة : المتوسطة الثالثة أبناء بنات	اسم الجهة: المتوسطة الثالثة أبناء بنات
اسم المسؤول المباشر عن المشروع /البرنامج : قائدة المشروع:/رحمة الشهري	

٢ _ أهداف البرنامج / المشروع :

الأهداف الخاصة بالبرنامج /المشروع	مؤشرات تحقيق البرنامج /المشروع
١- ارتفاع مستوى الإنتاجية المهنية لدى ٩٨% من المعلمات في تحمل المسؤولية المهنية حلال العام الدراسي.	١- تحسين بيئة العمل في المدرسة من الناحية النفسية والعملية والإنتاجية والاجتماعية ومن وجهة نظر المعلمات. ٢- ارتفاع مستوى الإنتاجية المهنية لدى الموظفات. ٣- اصدار كتيب يشمل اخلاقيات مهنة التعليم وحقوق وواجبات المعلمات. ٤- اصدار نشرات ومطويات. ٥- إقامة محاضرة عن القيم العليا مرة كل شهر. ٦- معدل انتظام الموظفات في الحضور اليومي. ٧- انخفاض نسبة التاخير اليومي للمعلمات. ٨- حوسبة برنامج التأخير والغياب والاستئذان. ٩- كشوف التوقيع على المسائلات. ١٠-كشوف التوقيع على النموذج الشهري للغياب والتاخير. ١١-كشف الانتظار اليومي والاشراف اليومي مع المناوبة.

٣_ علاقته بأهداف الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة :

أهداف الخطة التشغيلية	علاقته بأهداف الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم
الهدف العام المنتمي إليه البرنامج /المشروع	√□ ورد في الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم رقم الهدف ( ) □ لم يرد في الخطة العامة للوزارة. □ لم يتم الإطلاع.
الهدف / الأهداف التفصيلية :	√□ ورد في الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم رقم الهدف ( ) □ لم يرد في الخطة العامة للوزارة. □ لم يتم الإطلاع.

٤. وصف البرنامج / المشروع ومخرجاته:

وصف البرنامج/ المشروع	الوقت المتوقع للانتهاء من البرنامج /المشروع	المخرج النهائي المتوقع للبرنامج /للمشروع
من أهم وسائل التقدم هو الانضباط في مواعيد الحضور والانصراف الذي يعكس على التنظيمات الداخلية (مناوبة حصص انتظار, وغيرة)ولها تأثيرها في السلوك الإنتاجي وذلك من خلال:- توعية المعلمة بأهمية دورها في بناء المستقبل و حفز المعلمة على ان تتمثل قيم المهنه واخلاقها سلوكا في حياتها (من خلال محاضرات دورية كل شهر مرة واحدة عن القيم العليا والسلوكيات الحميدة التي يتعين ان تتحلى بها العاملون (الاعتزاز بالدين, حب العلم والمعرفة,الصدق ,الصبر,الحلم, الانضباط والتسامح)و إصدار نشرات ومطويات وبرنامج حاسوبي(حوسبة برنامج التأخر والغياب والاستئذان. -وكذلك توحيد يوم الانتظار بحيث تكون حصص انتظار المعلمة يوم واحد ولايتناسب مع يوم اشرافها ومناوبتها من باب تخفيف العبئ عليها.	المرحلة الاولى ١٤٣٧/٤/١هـ الى ١٤٣٧/٤/١٥هـ المرحلة الثانية ١٤٣٧/٥/١هـ الى ١٤٣٧/٥/٧هـ المرحلة الثالثة ١٤٣٧/٦/١٠الى ١٤٣٧/٦/١٥هـ	١- تحسين بيئة العمل في المدرسة من الناحية النفسية والعملية والإنتاجية والاجتماعية ومن وجهة نظر المعلمات. ٢- ارتفاع مستوى الإنتاجية المهنية لدى الموظفات. ٣- اصدار كتيب يشمل اخلاقيات مهنة التعليم وحقوق وواجبات المعلمات. ٤- اصدار نشرات ومطويات. ٥- إقامة محاضرة عن القيم العليا مرة كل شهر. ٦- معدل انتظام الموظفات في الحضور اليومي. ٧- انخفاض نسبة التاخير اليومي للمعلمات. ٨- حوسبة برنامج التأخير والغياب والاستئذان. ٩- كشوف التوقيع على المسائلات. ١٠- ١٠-كشوف التوقيع على النموذج الشهري للغياب والتاخير. ١١- ١١-كشف الانتظار اليومي والاشراف اليومي مع المناوبة

٥. التكلفة التقديرية للبرنامج : (وسيلة توفير كلفة البرنامج / المشروع):

□ لا يحتاج إلى تكلفة مالية .
√□ يحتاج إلى تكلفة مالية .

معتمد في الميزانية	يحتاج إلى مصدر مالي (غير معتمد في الميزانية)		
	تمويل ذاتي	تمويل خارجي	
		المبلغ	المصدر / الجهة المانحة
ميزانية الدعم	//	//	//
المجموع : ميزانية الدعم ٣٠٠ ريال	المجموع : //	المجموع ://	




٦. مكونات البرنامج / المشروع (مراحله) :

المرحلة	وقت التنفيذ		المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة
	من	إلى	
الأولى	١٤٣٧/٤/١هـ	١٤٣٧/٤/١٥هـ	اصدار نشرات ومطويات تربوية ذات جودة عالية نوعاً وكماً ومضموناً.

٧. خطوات تنفيذ المرحلة الأولى :

الخطوة الأولى	تحديد اسرة التحرير.
الخطوة الثانية	الاجتماع بالمعنين بتحرير النشرات والمطويات وتحديد الزمن.
الخطوة الثالثة	انشاء ملف خاص بالمشروع (سكرتارية).
الخطوة الرابعة	توزيع النشرات والمطويات حسب الجدول الزمني المحدد.




تابع/مكونات البرنامج / المشروع (مراحله):

المرحلة	وقت التنفيذ		المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة
	من	إلى	
الثانية	١٤٣٧/٥/١هـ	١٤٣٧/٥/٧هـ الى	**حضور محاضرة بعنوان (استنهاض القيم)في المسرح الداخلي.**

تابع / خطوات تنفيذ المرحلة الثانية :

الخطوة الأولى	تحديد اسم كبير في عالم الدعوة(الأستاذة دينا الغريض)
الخطوة الثانية	ارسال بطاقة دعوة للحضور والقاء المحاضرة.
الخطوة الثالثة	اعداد المسرح المدرسي.
الخطوة الرابعة	برنامج تقديمي كامل بعنوان (الصبر و الأمانة) .
الخطوة الخامسة	ارفاق جميع محتويات العرض ونص المحاضرة في ملف المشروع (لدى السكرتارية).
الخطوة السادسة	تكريم المعلمات المنضبطات في التأخر والغياب والاستئذان.
الخطوة السابعة	حفل تكريمي المنفذات لهذا البرنامج و دعوة تكريم للمشاركة (دينا الغريض)وعرض الملفات والإنتاج الورقي.



تابع/مكونات البرنامج / المشروع (مراحله):

المرحلة	وقت التنفيذ		المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة
	من	إلى	
الثالثة	١٤٣٧/٦/١٠هـ	١٤٣٧/٦/١٥هـ	حضور محاضرة بعنوان (الصبر والأمانة)

تابع / خطوات تنفيذ المرحلة الثالثة :

الخطوة الأولى	تحديد اسم كبير في عالم الدعوة (مثل دينا الغريض).
الخطوة الثانية	إرسال بطاقة دعوة للحضور واعداد المحاضرة.
الخطوة الثالثة	اعداد المسرح المدرسي.
الخطوة الرابعة	برنامج تقديمي كامل بعنوان (الصبر و الامانه).
الخطوة الخامسة	ارفاق جميع محتويات العرض ونص المحاضرة في ملف المشروع لدى السكرتارية.
الخطوة السادسة	تكريم المعلمات المنضبطات في التأخر والغياب والاستئذان.
الخطوة السابعة	حفل تكريم المنفذات لهذا البرنامج ودعوة وتكريم للمشاركة أ-دينا الغريض وعرض الملفات والإنتاج الورقي.

٨.فريق العمل المشارك في البرنامج /المشروع :

المشاركون (داخل المدرسة / الإدارة)			المشاركون (خارج الإدارة)		
الاسم	الوظيفة	المهمة	الاسم	الوظيفة	المهمة
مريم حضيري العنزي	قائدة المدرسة	تحديد اسم في عالم الدعوة			
رحمة الشهري	مديرة المشروع	ارسال بطاقة دعوة			
نوال عسيري	سكرتيرات				
فلحاء الحموان					
فاطمة الحويطي	وكيلة	١ ـمسئولات عن ملف توثيق المشروع ٢ـ مسئولات عن الاستمارات ٣ـ مسئولات عن تلاتيب اصدار نشرات ومطويات تربوية. ٤ـ مسئولات عن اعداد البرنامج التقديمي ٥ـ مسئولات عن الحفل الختامي للبرنامج			
ايمان الشامان	مديرة المشروع				
امل البلوي	مشرفة قسم اللغة العربية				
دلال العطوي	مشرفة قسم اللغة الانجليزية				
فاطمة سرور	مشرفة قسم قسم العلوم				
رحمة الشهري	مشرفة قسم الاجتماعيات				
رزنة البلوي	مشرفة قسم الدين				
وفاء صالح	مشرفة قسم العملي				
فاطمة الشهري	مشرفة قسم الرياضيات				

قائدة المدرسة/مريم حضيري مثور العنزي

المسئول المباشر
الاسم :
التوقيع :
التاريخ :

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس

متابعة تنفيذ برنامج / مشروع في الخطة التشغيلية

معلومات عامة عن البرنامج /المشروع :

اسم البرنامج /المشروع :استنهاض القيم
اسم المسئول المباشر عن البرنامج /المشروع :رحمة الشهري

تقديم البرنامج /المشروع :

م	خطوات التنفيذ المرحلة الاولى	تحقق	تحقق إلى حد ما	لم يتحقق	نسبة المتحقق	تم في الوقت المحدد	تأخر في التنفيذ	المخرجات المتحققة
١								
٢								
٣								
٤								
٥								
٦								

متوسط النسبة المتحققة = %



الصعوبات والمعوقات:

خطوات التنفيذ	الصعوبات	الإجراءات المتخذة للتغلب على الصعوبات	الوقت المتوقع لانتهاء من المراحل المتأخرة

مقترحات وحلول :

....
....
....
....

المسئول المباشر

الاسم :

التوقيع :


التاريخ :



المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)
المتوسطه الثالثه ابناء بنات




برنامج تطوير المدارس



٢


البرنامج الزمني لأعمال

المدرسة/المتوسطة الثالثة أبناء- بنات خلال الفترة من ١٤٣٦/١١/١٦ هـ إلى ١٤٣٧/٦/٢٨هـ

المشروعات	شهر/١١				شهر/١٢				شهر/١				شهر/٢				شهر/٣				شهر/٤				شهر/٥				شهر/٦				شهر/٧				شهر/٨			
	الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع			
	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤
بصمةانجاز ٣ مجموعات من الطالبات																																								

بصمة انجاز ل ٣ مجموعات من الطالبات

قائده المتوسطه الثالثه ابناء بنات /
مريم حضيري مثور العنزي



المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)
المتوسطة الثالثة أبناء بنات

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس

النموذج الرئيس للخطة المالية للإدارة للسنة الأولى من الخطة التشغيلية

اسم المدرسة: المتوسطة الثالثة أبناء بنات

المجموع العام لميزانية برامج السنة الأولى من الخطة التشغيلية:

الهدف العام (١): تغيير سلوك الطالبة بمايناسب مع الهوية الاسلامية.

الهدف التفصيلي (١):. التوسع في البرامج الاثرائية بنسبة٣٠%بما يحقق التغيير المطلوب في السلوك .

م	البرامج/المشروعات	المدة	المتطلبات	التكلفة المالية			ملاحظات
				مبالغ معتمدة	مبالغ غير معتمدة	المجموع	
١	بصمة انجاز ل ٣ مجموعات من الطالبات	كل يوم اثنين من كل اسبوع ١٤٣٦/١١/١٦هـ ١٤٣٧/٢/٢٨هـ ١٤/ ٤ /١٤٣٧هـ ١٤٣٧/٦/٢٨هـ	١-طالبات ٢-مستلزمات مادية ٣-مطبوعات بعد اخذ الاذن ٤- جهاز عرض ٥- لوحة إعلانية ٦- شهادات شكر ٧-ميزانية٢٥٠٠ريال + التكريم ٢٥٠٠ريال =٥٠٠٠ريال ٨-ملف توثيق البرنامج ٩-برامج ومحاضرات وندوات.برجكتر .صوتيات	ميزانية الدعم ٢٥٠٠ ريال + التكريم ٢٥٠٠ريال =٥٠٠٠ريال	—	٥٠٠٠ريال	



قائدة المدرسة/مريم حضيري مثور العنزي

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)
المتوسطه الثالثه ابناء

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس

توثيق برنامج / مشروع في الخطة التشغيلية
(يخصص لكل برنامج/مشروع نموذج للتوثيق خاص به)

١ _ معلومات عامة عن البرنامج /المشروع : الهدف العام/ تغيير سلوك الطالبة بما يناسب مع الهوية الاسلا مية

اسم البرنامج /المشروع : بصمة انجاز ل٣ مجموعات من الطالبات	
الجهة المنفذة : المتوسطة الثالثة أبناء بنات	اسم الجهة:المتوسطة الثالثة أبناء بنات
اسم المسؤول المباشر عن المشروع /البرنامج : قائدة المشروع/امل البلوي-امل اليازجي-فاطمة سرور	

٢ _ أهداف البرنامج / المشروع :

الأهداف الخاصة بالبرنامج /المشروع	مؤشرات تحقيق البرنامج /المشروع
. التوسع في البرامج الاثرائية بنسبة٣٠%بما يحقق التغيير المطلوب في السلوك	١-مجتمع مدرسي على علم ودراية بأخلاقيات العصر الحديث ٢-زيادة عدد الفعاليات المتنوعةالمقدمة من الطالبات . ٣-نوع المواد الإثرائية المقدمة من الطالبات . ٤--مشاركة ٩٠% من الطالبات في اللقاءات الاسبوعية. ٥-انخفاض مستوى السلوك السلبي بشكل عام بين الطالبات .

٣_علاقته بأهداف الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة :

أهداف الخطة التشغيلية	علاقته بأهداف الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم
الهدف العام المنتمي إليه البرنامج /المشروع	√□ ورد في الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم رقم الهدف ( ) □ لم يرد في الخطة العامة للوزارة. □ لم يتم الإطلاع.
الهدف / الأهداف التفصيلية :	√□ ورد في الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم رقم الهدف ( ) □ لم يرد في الخطة العامة للوزارة. □ لم يتم الإطلاع.

٤. وصف البرنامج / المشروع ومخرجاته:

وصف البرنامج/ المشروع	الوقت المتوقع للانتهاء من البرنامج /المشروع	المخرج النهائي المتوقع للبرنامج /للمشروع
هو عبارة عن مشروع يستهدف الطالبات ذوات السلوك السلبي لاستقطاب نشاطهن وتحويلهن الى انشطة فعالة كمهرجانات اثرائية حول موضوعات تصب في توجيه السلوك لبقية الطالبات بحيث تكون -مجموعة من طالبات كل مرحلة تبنين فكرة (من ابداعهن) سلوكية ايجابية ويعرضنها على زميلاتهن بالمسرح على شكل برنامج كامل لمدة حصة كاملة تحوي عروض وصوتيات وانشاد مؤثره بحيث ان مجموعة تعرض وتقدم والبقية يساهمن في عملية ضبط الطالبات بالمسرح. -يعرض هذا العمل كل اسبوعين من كل مرحلة بعد نقاش الفكرة والبرنامج مع قائدة المدرسة ومديرة المشروع . -يهدف الى اصلاح الطالبات بطريقة غير مباشرة ومن خلال	كل يوم اثنين من كل اسبوع ١٤٣٦/١١/١٦هـ ١٤٣٧/٢/٢٨هـ ١٤٣٧/ ٤ /١٤هـ ١٤٣٧/٦/٢٨هـ/	١- طالبات مميزات بسلوكهن واحراجهن . ٢- برامج اثرائية مميزة بأيدي الطالبات . ٣- كتابات شعرية وقصصية مميزة . ٤- مجتمع مدرسي منضبط سلوكيا . **٥- مجتمع مدرسي على علم ودراية بأخلاقيات العصر الحديث** **٦- -زيادة عدد الفعاليات المتنوعةالمقدمة من الطالبات .** ٧- -نوع المواد الإثرائية المقدمة من الطالبات . ٨- --مشاركة ٩٠% من الطالبات في اللقاءات الاسبوعية. ٩- -انخفاض مستوى السلوك السلبي بشكل عام بين الطالبات .


بحثهن وتنظيمهن للبرامج ايضا واشغالهن بما يفيد . -كما ان تزعمهن للأعمال الاصلاحية يؤثر ايجابا في سلوكهن السلبي .		

٥. التكلفة التقديرية للبرنامج : (وسيلة توفير كلفة البرنامج / المشروع):

□ لا يحتاج إلى تكلفة مالية .

√□ يحتاج إلى تكلفة مالية .


معتمد في الميزانية	يحتاج إلى مصدر مالي (غير معتمد في الميزانية)		
	تمويل ذاتي	تمويل خارجي	
		المبلغ	المصدر / الجهة المانحة
ميزانية الدعم			
المجموع : ٢٥٠٠ + ٢٥٠٠ تكريم = ٥٠٠٠ريال	المجموع : ٥٠٠٠ريال	المجموع :	



المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)
المتوسطه الثالثه ابناء بنات







البرنامج الزمني لأعمال

٣

المدرسة/المتوسطة الثالثة أبناء/بنات خلال الفترة ١٤٣٦/١٢/٢١هـ إلى ١٤٣٧/٥/٩هـ

المشروعات	الفصل الدراسي الأول																								الفصل الدراسي الثاني															
	شهر١١				شهر/١٢				شهر/١				شهر/٢				شهر/٣				شهر/٤				شهر/٥				شهر/٦				شهر٧				شهر/٨			
	الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع			
	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤
سلوكي الأمن																																								

سلوكي الأمن

قائده المتوسطة الثالثة أبناء بنات /
مريم حضيري مثور العنزي



المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)
المتوسطة الثالثة أبناء بنات



برنامج تطوير المدارس

النموذج الرئيس للخطة المالية للإدارة للسنة الأولى من الخطة التشغيلية

اسم المدرسة: المتوسطة الثالثة أبناء بنات

المجموع العام لميزانية برامج السنة الأولى من الخطة التشغيلية:

الهدف العام (١): توفير بيئة مدرسية وأسرية أمنة.

الهدف التفصيلي (١): ١-. تحسين ٩٠%من سلوك الطالبات المضاد للعنف في الاسبوع الخامس من كل فصل.

م	البرامج/المشروعات	المدة			المتطلبات	التكلفة المالية			ملاحظات
		يوم	شهر	فصل		مبالغ معتمدة	مبالغ غير معتمدة	المجموع	
١	سلوكي الأمن	في الاسبوع الخامس من كل فصل دراسي المرحلة الأولى من ١٤٣٦/١٢/٢١هـ الى ١٤٣٦/١٢/٢٥هـ المرحلة الثانية من ١٤٣٧/٥/٥هـ الى ١٤٣٧/٥/٩هـ			٢-مستلزمات مادية ٣-مطبوعات ٤- جهاز عرض ٥- لوحة إعلانية ٦- شهادات شكر ٧- .	٥٠٠ ريال	لا يوجد	٥٠٠ريال	

قائدة المدرسة/مريم حضيري مثور العنزي

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)
المتوسطة الثالثة أبناء بنات

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس

النموذج الرئيس الخطة التشغيلية

الهدف العام (١): توفير بيئة مدرسية وأسرية آمنة.

الهدف التفصيلي (١): ١-. تحسين ٩٠%من سلوك الطالبات المضاد للعنف في الاسبوع الخامس من كل فصل.

م	البرامج/المشروعات	الزمن			المتطلبات	الفئة المستفيدة	الجهة المنفذة		الدعم الخارجي
		يوم	شهر	فصل			الرئيسية	المساندة	
١	سلوكي الامن	في الاسبوع الخامس من كل فصل دراسي المرحلة الأولى من ١٤٣٦/١٢/٢١هـ الى ١٤٣٦/١٢/٢٥هـ المرحلة الثانية من ١٤٣٧/٥/٥هـ الى ١٤٣٧/٥/٩هـ			٢ -مستلزمات مادية ٣-مطبوعات ٤- جهاز عرض ٥- لوحة إعلانية ٦- شهادات شكر ٧-ميزانية الدعم ٥٠٠ ريال	الطالبات	القائدة	-	-

قائدة المدرسة/مريم حضيري مثور العنزي

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)
المتوسطه الثالثه ابناء

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس

توثيق برنامج / مشروع في الخطة التشغيلية
(يخصص لكل برنامج/مشروع نموذج للتوثيق خاص به)

١_ معلومات عامة عن البرنامج /المشروع : الهدف العام/ توفير بيئة مدرسية وأسرية أمنة

اسم البرنامج /المشروع : سلوكي الآمن .	
الجهة المنفذة : المتوسطة الثالثة أبناء بنات	اسم الجهة:المتوسطة الثالثة أبناء بنات
اسم المسؤول المباشر عن المشروع /البرنامج : قائدة المشروع:أ /حصة السلمي	

٢_ أهداف البرنامج / المشروع :

الأهداف الخاصة بالبرنامج /المشروع	مؤشرات تحقيق البرنامج /المشروع
تحسين ٩٠%من سلوك الطالبات المضاد للعنف في الاسبوع الخامس من كل فصل.	١-تدني ظاهرة العنف بين الطالبات (سباب, تنمر..الخ) ٢-برامج توعية إرشادية(ورش عمل,برامج إذاعية,محاضرة,نشرات) ٣-ملف توثيق البرنامج. ٤-تفعيل برنامج رفق(البرنامج الوزاري) ٥-اوراق عمل (لا للعنف)

٣_علاقته بأهداف الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة :

أهداف الخطة التشغيلية	علاقته بأهداف الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم
الهدف العام المنتمي إليه البرنامج /المشروع	√□ ورد في الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم رقم الهدف ( ) □ لم يرد في الخطة العامة للوزارة. □ لم يتم الإطلاع.
الهدف / الأهداف التفصيلية :	√□ ورد في الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم رقم الهدف ( ) □ لم يرد في الخطة العامة للوزارة. □ لم يتم الإطلاع.

٤. وصف البرنامج / المشروع ومخرجاته:

وصف البرنامج/ المشروع	الوقت المتوقع للانتهاء من البرنامج /المشروع	المخرج النهائي المتوقع للبرنامج /للمشروع
١- برنامج يهدف إلى توفير بيئة مدرسية أمنة ويحقق أهداف تربوية وشرعية لتطوير السلوك الايجابي . ٢- يتكون من ورشة عمل بعنوان (لا للعنف لا للغضب) ٣- مطويات وإذاعة ونشرات تربوية. ٤- محاضرة عن كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والحد من تأثيرها السلبي. ٥- تفعيل جميع بنودبرنامج رفق الوزاري.	في الاسبوع الخامس من كل فصل دراسي المرحلة الأولى من ١٤٣٦/١٢/٢١هـ الى ١٤٣٦/١٢/٢٥هـ المرحلة الثانية من ١٤٣٧/٥/٥هـ الى ١٤٣٧/٥/٩هـ	١- تدني ظاهرة العنف بين الطالبات (سباب, تنمر..الخ) ٢- برامج توعية إرشادية(ورش عمل,برامج إذاعية,محاضرة,نشرات) ٣- ملف توثيق البرنامج. ٤- تفعيل برنامج رفق(البرنامج الوزاري) ٥- اوراق عمل (لا للعنف)

٥. التكلفة التقديرية للبرنامج : (وسيلة توفير كلفة البرنامج / المشروع):

□ لا يحتاج إلى تكلفة مالية .

√□ يحتاج إلى تكلفة مالية .

معتمد في الميزانية	يحتاج إلى مصدر مالي (غير معتمد في الميزانية)		
	تمويل ذاتي	تمويل خارجي	
		المبلغ	المصدر / الجهة المانحة
ميزانية الدعم			
٥٠٠ ريال	المجموع : //	المجموع :	

٦. مكونات البرنامج / المشروع (مراحله) :


المرحلة	وقت التنفيذ		المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة
	من	إلى	
الأولى	٢١/ ١٢ /١٤٣٦هـ	٢٥/ ٢ ١/ ١٤٣٦هـ	١- ملف المشروع ٢- إذاعة مميزة ٣- محاضرة ذات مادة إثرائية مميزة.

٧. خطوات تنفيذ المرحلة الأولى (الإعداد للمشروع)

الخطوة الأولى	إعداد ملف مشروع المشروع.
الخطوة الثانية	إعداد قوائم الطالبات.
الخطوة الثالثة	إعداد قوائم الطالبات ذوات المخالفات السلوكية.
الخطوة الرابعة	إعداد إذاعة مميزة تحت إشراف التوعية الإسلامية.
الخطوة الخامسة	محاضرة توعية من لجنة التوعية الإسلامية

تابع/مكونات البرنامج / المشروع (مراحله) (تنفيذ المشروع)

المرحلة	وقت التنفيذ		المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة
	من	إلى	
الثانية	٥/ ٥ /١٤٣٧هـ	٩/ ٥/١٤٣٧هـ	١- وسائل تعليمية. ٢- قواعد صفية ومدرسية. ٣ -مطويات. ٤- محاضرة من أخصائية اجتماعية.



تابع / خطوات تنفيذ المرحلة الثانية :

الخطوة الأولى	توزيع رسائل تعلميه في كل صف.
الخطوة الثانية	توزيع القواعد الصفية والمدرسية وتغليفها في كل صف.
الخطوة الثالثة	تحديد وسائل تعزيز السلوك الايجابي حسب رأي اللجنة.
الخطوة الرابعة	دعوة أخصائية اجتماعية من مركز الدراسات الأسرية لإلقاء محاضرة.

تابع/مكونات البرنامج / المشروع (مراحله):(تقييم المشروع)


تابع / خطوات تنفيذ المرحلة

الخطوة الأولى	فرز أسماء الطالبات المجيدات سلوكيا تكريمهن.
الخطوة الثانية	إرسال بطاقات شكر للطالبة وأمها.
الخطوة الثالثة	تحديد أسماء الطالبات المستمرات في السلوك السلبي.
الخطوة الرابعة	إرسال بطاقة دعوة لأهالي الطالبات ذوات السلوك السلبي
الخطوة الخامسة	عقد مجلس خاص مع الأمهات لوضع الحلول.
الخطوة السادسة	حفل الختامي والتكريم للطالبات والامهات



٨.فريق العمل المشارك في البرنامج /المشروع :

المشاركون (داخل المدرسة / الإدارة)			المشاركون (خارج الإدارة)		
الاسم	الوظيفة	المهمة	الاسم	الوظيفة	المهمة
		الاجتماع بالفريق وشرح البرنامج			
مريم حضيري مثور العنزي	قائدة المدرسة	متابعة تنفيذ البرنامج			
فاطمة سلامة الحويطي	وكيلة شؤون طالبات	١ ـمسؤلات عن ملف التوثيق المشروع ٢ـ مسؤلات عن الإعلان عن بدء البرنامج. ٣ـمسؤلات عن أوراق العمل البحوث والمطويات ٤ـمسؤلات عن الحفل الختامي ٥ـمسؤلات عن منظمة العمل وواضعة للخطة. ٦ـمسؤلات عن تكريم أفضل مشاركة .			
حصة السلمي	قائدة المشروع				
هياء العنزي	معلمة				
دلال العطوي	معلمة				
شيخة العنزي	معلمة				
زينة الشهري	معلمة				
امل اليازجي	معلمة				
ايمان الشامان	معلمة				
ايمان المالكي	معلمة				
فاطمة سرور	معلمة				
فوزية البلوي	معلمة				
ايناس ابو حمود	معلمة				
نهى الشهري	معلمة				
فاطمة العطوي	معلمة				



. الجهات المساندة في تنفيذ البرنامج /المشروع :

الجهات المشاركة (داخل المدرسة / الإدارة)	المهام المطلوبة	الجهات المشاركة (خارج الإدارة)	المهام المطلوبة
		داعية معروفة يتم تحديد اسمها	القاء محاضرة
		أخصائية من المستشفى العسكري	ورشة عمل

المسئول المباشر
الاسم :
التوقيع :
التاريخ :



المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)

برنامج تطوير المدارس

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

متابعة تنفيذ برنامج / مشروع في الخطة التشغيلية


معلومات عامة عن البرنامج /المشروع :

اسم البرنامج /المشروع :سلوكي الامن
اسم المسئول المباشر عن البرنامج /المشروع :حصة السلمي

تقديم البرنامج /المشروع :

م	خطوات التنفيذ المرحلة الاولى	تحقق	تحقق إلى حد ما	لم يتحقق	نسبة المتحقق	تم في الوقت المحدد	تأخر في التنفيذ	المخرجات المتحققة
١								
٢								
٣								
٤								
٥								
٦								

متوسط النسبة المتحققة = %



الصعوبات والمعوقات:

خطوات التنفيذ	الصعوبات	الإجراءات المتخذة للتغلب على الصعوبات	الوقت المتوقع لانتهاء من المراحل المتأخرة

مقترحات وحلول :

....

....

....

....

المسئول المباشر
الاسم :
التوقيع :
التاريخ :

